

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ НИР

№ п/п	Наименование основных этапов работ. Перечень работ по этапам	Ожидаемые результаты работ по этапам	Сроки выполнения работ по этапам	Стоимость работ, руб
<b>1.</b>	<b><i>Разработка концепции и технологий проведения НИР</i></b>			
1.1.	Разработка концепции проведения НИР, составление формы учета первичного материала (электронной базы исследований)	Создание формы учета первичного материала	09.11.2020-04.12.2020	70 000
1.2.	Составление чек-листа (анкеты) для сбора клинической информации о пациентах, согласование и внедрение в ООО «Клиника Эксперт Воронеж», ООО «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ РОСТОВ», ООО «МРТ-Эксперт Мытищи»	Анкета пациента, проходящего МРТ-исследование (средостение со скринингом легких)	20.11.2020 – 01.12.2020	10 000
1.3.	Разработка оптимизированного протокола сканирования средостения/легких для МРТ-скрининга	Технический регламент санирования при МРТ средостения со скринингом легких	09.11.2020-20.11.2020	10 000
<b>2.</b>	<b><i>Теоретические и экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач</i></b>			
2.1.	Заполнение электронной базы данных первичного материала	Создание базы данных пациентов, имеющих изменения в легких, обследованных с помощью КТ и МРТ	09.11.2020 – 09.04.2021	217 500
2.2.	Анализ статистических данных электронной базы	Промежуточный отчет по НИР 1	09.11.2020 – 14.12.2020	43 700
2.3.	Фиксация приоритета по данной теме на этапе первичного анализа (отчет 1)	I Статья в рецензируемом журнале	14.12.2020 – 25.12.2020	80 000

2.4.	Анализ статистических данных электронной базы	Промежуточный отчет по НИР 2	14.12.2021. – 28.02.2021	87 000
2.5.	Фиксация приоритета по данной теме на этапе текущего анализа (отчет 2)	II Статья в рецензируемом журнале	28.02.2021 – 14.04.2021	89 040
2.6.	Анализ статистических данных электронной базы	Промежуточный отчет по НИР 3	28.02.2021 – 15.05.2021	108 082
2.7.	Фиксация приоритета по данной теме на этапе текущего анализа (отчет 3)	III Статья в рецензируемом журнале	15.05.2021 – 01.06.2021	70 000
2.8.	Анализ статистических данных электронной базы	Промежуточный отчет по НИР 4	15.05.2021 – 01.08.2021	108 082
2.9	Фиксация приоритета по данной теме на этапе текущего анализа (отчет 4)	IV Статья в рецензируемом журнале	01.08.2021 – 14.08.2021	70 000
<b>3.</b>	<b><i>Обобщение и оценка результатов исследований</i></b>			
3.1.	Финальный анализ статистических данных электронной базы	Итоговый годовой отчет по НИР	01.08.2021 – 14.10.2021	148 402
3.2.	Фиксация приоритета по данной теме на этапе финального анализа (итоговый отчет)	V Статья в рецензируемом журнале	14.10.2021 – 09.11.2021	90 394
3.3.	Доклад по итогам проведенной НИР на научной конференции	Тезисы конференции	Ноябрь 2021	80 000
<b>Общая стоимость работ по НИР:</b>				<b>1 282 200</b>